

Чек-лист: реалистичный срок разработки корп.сайта

1 неделя, 1-2 месяца или 3-6 месяцев — что определяет выбор.

5 этапов разработки и приёмы для ускорения. Используйте чек-лист до старта проекта, чтобы не тратить время впустую.

01 Этап 1: бриф и ТЗ (1-15 дней)

Самостоятельно — несколько часов. Фрилансер — 1-3 дня. Агентство — обычно от недели интервью и формализации в документ на десятки страниц.

02 Этап 2: дизайн (0-30 дней)

Готовая тема WordPress — 0 дней. Шаблон Tilda — 1-2 часа. Заказной дизайн в Figma — 2-4 недели + итерации правок.

03 Этап 3: вёрстка и программирование (3-60 дней)

WordPress на готовой теме — несколько дней. Кастомная тема — 2-4 недели. Чистый код или Битрикс — обычно от 4 недель.

04 Этап 4: контент (3-30 дней)

Готовый контент — 2-3 дня. С нуля через копирайтера — 2-4 недели. Это часто узкое место всего проекта.

05 Этап 5: тестирование и запуск (1-7 дней)

Простой сайт — 1 день. Со сложными интеграциями — обычно неделя проверок всех сценариев.

06 Сценарий 1: 1-2 недели самостоятельно

Бюджет 5-15 тыс. ₽. WordPress на готовой теме. Подходит для малого бизнеса с одной-двумя услугами.

07 Сценарий 2: 1-2 месяца с фрилансером

Бюджет 50-150 тыс. ₽. Средний корп.сайт 15-30 страниц. Риск срыва сроков — оплата по этапам.

08 Сценарий 3: 3-6 месяцев агентство

Бюджет от 500 тыс. ₽. Крупный B2B со сложными интеграциями. Длинные согласования по 3-5 итераций.

09 Что замедляет любой проект

Несогласованный контент (+2-4 недели). Изменение требований посреди (+2 недели). Интеграции с 1С/CRM (+2-4 недели каждая). Согласования внутри компании (+недели).

10 Как ускорить

Готовый контент перед стартом дизайна. Готовая тема WordPress вместо заказного дизайна. Один человек принимает решения. MVP сначала, расширение потом.

Подробный гайд:

<https://host.seoshnic.ru/dlya-biznesa/srok-razrabotki-korporativnogo-sayta/>

Beget — простой хостинг для новичков

Понятная панель, серверы в Москве и СПб, бесплатный SSL, круглосуточная русская поддержка. От 195 Р/мес.

[Перейти на Beget >>](#)